




**INFORME ANUAL SE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DE LA PARROQUIA PALO
QUEMADO.**

AÑO 2024



**INFORME CON EL ANÁLISIS DEL
PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE
LA PARROQUIA PALO QUEMADO,
PERÍODO 2024.**



**GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
PALO QUEMADO
SIGCHOS -COTOPAXI**



Contenido

INFORME CON EL ANÁLISIS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA PALO QUEMADO, PERÍODO 2024.2

1. ANTECEDENTES.....5

2. MARCO NORMATIVO6

3. OBJETIVOS:.....7

3.1. Objetivo General7

3.2. Objetivos Específicos7

- Analizar el nivel de cumplimiento de las metas establecidas en el PDOT, a partir de la información reportada en el SIGAD, identificando avances, brechas y alertas que contribuyan a fortalecer la gestión institucional.....7
- Evaluar la ejecución física y presupuestaria de los programas y proyectos del POA vinculados al PDOT, como parte del proceso de seguimiento y evaluación de los resultados de la implementación del plan de desarrollo y ordenamiento territorial.....7
- Proponer recomendaciones y acciones de mejora orientadas a optimizar la planificación, la gestión operativa y la asignación de recursos para el cumplimiento progresivo de los objetivos estratégicos del PDOT.....7

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino
Email: juntapaloquemado@yahoo.es
Teléfonos. 032280007



**GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
PALO QUEMADO
SIGCHOS -COTOPAXI**

4.	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PDOT	7
1.1.	Cálculo del porcentaje de cumplimiento de las metas.....	8
1.2.	Categorización de Resultados	9
5.	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PDYOT DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PALO QUEMADO:	10
6.	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTARIA DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS EJECUTADOS	18
6.1.	Ejecución física o de cobertura	18
6.2.	Ejecución Presupuestaria	19
6.3.	Categorización de resultados	19
7.	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTARIA DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS EJECUTADOS POR EL GAD PARROQUIAL RURAL DE PALO QUEMADO.....	20
8.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	23
9.	FIRMAS DE CONSTANCIA	28
10.	ANEXO.....	29

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino
Email: juntapaloquemado@yahoo.es
Teléfonos. 032280007



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PALO QUEMADO SIGCHOS - COTOPAXI

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL LA PARROQUIA PALO QUEMADO

Informe Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

1. ANTECEDENTES

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de Palo Quemado constituye la principal herramienta para la gestión del desarrollo integral del territorio parroquial y de sus asentamientos humanos. Su evaluación periódica y actualización deben realizarse en el marco de la normativa vigente y conforme a los lineamientos emitidos por los organismos competentes. La actualización del PDOT es de carácter obligatorio, especialmente al inicio de un nuevo periodo de gobierno, con autoridades electas mediante procesos democráticos, a través del voto universal y secreto, y que cuentan con el respaldo popular para ejecutar su propuesta programática.

El marco legal del proceso de planificación del desarrollo y ordenamiento territorial está dado por la Constitución de la República del Ecuador (CRE), Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD); Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS) y su Reglamento; y, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC); además, las directrices y disposiciones emitidas por la Secretaría de Planificación.

Con resolución legislativa, suscrito por la Ing. Gabriela Guarochico, presidente de la Junta Parroquial de Palo Quemado, donde expide la resolución de aprobación de la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Palo Quemado para el periodo 2024-2027.

Para el año 2025 la **secretaría nacional de Planificación mediante RESOLUCIÓN 007-CNP-2025** Expide las "Directrices Generales para la elaboración del Informe Anual de Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados".

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino
Email: juntapaloquemado@yahoo.es
Teléfonos. 032280007



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PALO QUEMADO SIGCHOS - COTOPAXI

2. MARCO NORMATIVO

➤ Constitución de la República del Ecuador

Artículo 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana.

Artículo 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados.

➤ Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

Artículo 41.- Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.- Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial son los instrumentos de la planificación que tienen por objeto ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto a los asentamientos humanos, las actividades económico - productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial deseado, establecido por el nivel de gobierno respectivo.

Artículo 50.- Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial.
- Los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que se requiera. El ente rector de la planificación, juntamente con los gobiernos autónomos descentralizados, formularán los lineamientos de carácter general para el cumplimiento de esta disposición, los mismos que serán aprobados por el Consejo Nacional de Planificación.

Artículo 51.- Información sobre el cumplimiento de metas. - Con el fin de optimizar las intervenciones públicas y de aplicar el numeral 3 del Art. 272 de la Constitución los gobiernos autónomos descentralizados reportarán anualmente a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo el cumplimiento de las metas propuestas en sus respectivos planes.

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino
Email: juntapaloquemado@yahoo.es
Teléfonos. 032280007



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PALO QUEMADO SIGCHOS - COTOPAXI

3. OBJETIVOS:

3.1. Objetivo General

Elaborar el Informe Anual de Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD Parroquial de Palo Quemado, con el propósito de verificar el cumplimiento de las metas establecidas, así como la ejecución física y presupuestaria de los programas y proyectos. Este informe permitirá, además, identificar alertas oportunas que fortalezcan la toma de decisiones y optimicen la gestión institucional.

3.2. Objetivos Específicos

- Analizar el nivel de cumplimiento de las metas establecidas en el PDOT, a partir de la información reportada en el SIGAD, identificando avances, brechas y alertas que contribuyan a fortalecer la gestión institucional.
- Evaluar la ejecución física y presupuestaria de los programas y proyectos del POA vinculados al PDOT, como parte del proceso de seguimiento y evaluación de los resultados de la implementación del plan de desarrollo y ordenamiento territorial.
- Proponer recomendaciones y acciones de mejora orientadas a optimizar la planificación, la gestión operativa y la asignación de recursos para el cumplimiento progresivo de los objetivos estratégicos del PDOT.

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PDOT

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Palo Quemado elabora el Informe Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación del nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). Este informe incluye un análisis detallado de los hallazgos, alertas y recomendaciones derivadas de los procesos de seguimiento y evaluación.

En el Informe se realiza un análisis exhaustivo del cumplimiento de las metas del PDOT, identificando las posibles causas que pudieron haber influido en el comportamiento de los indicadores. Asimismo, se incorporan las alertas y recomendaciones generadas durante los procesos de evaluación, con el objetivo

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino
Email: juntapaloquemado@yahoo.es
Teléfonos. 032280007



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PALO QUEMADO SIGCHOS –COTOPAXI

de definir acciones preventivas y correctivas que fortalezcan las estrategias implementadas por el GAD Parroquial de Palo Quemado.

El análisis realizado también permite identificar nuevas líneas de estudio y evaluaciones específicas sobre las políticas implementadas en el territorio, con miras a optimizar su impacto y efectividad. Fase de Seguimiento

El GAD llevará a cabo el seguimiento del cumplimiento de las metas establecidas en su PDOT, así como a la implementación de los programas y/o proyectos contemplados en su POA. Este proceso se desarrollará en concordancia con la propuesta de ordenamiento territorial, y de acuerdo con su estructura programática, permitiendo así evidenciar los avances hacia la consecución del modelo territorial deseado.

1.1. Cálculo del porcentaje de cumplimiento de las metas

El seguimiento al cumplimiento de las metas consiste en realizar una comparación entre el valor programado como meta para un año (t) y el valor o resultado real alcanzado en dicho año, en función del comportamiento de la meta (creciente / decreciente); y, su línea base; para lo cual se aplicarán las siguientes fórmulas

Ecuación 1 Fórmula de cálculo – Porcentaje de Cumplimiento de Metas



Metas
crecientes

$$PCM = \frac{\text{Valor real alcanzado en el año}_j}{\text{Meta Planificada del PDOT para el año}_j} * 100$$



Metas
decrecientes

$$PCM = \frac{LB - \text{Valor real alcanzado en el año}_j}{LB - \text{Meta Planificada del PDOT para el año}_j} * 100$$

Dónde: **PCM:** Porcentaje de Cumplimiento de la Meta **LB:** Línea Base **j:** Año de análisis

Elaborado por: Secretaría Nacional de Planificación – Subsecretaría de Seguimiento, 2025.

Dónde:

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino
Email: juntapaloquemado@yahoo.es
Teléfonos. 032280007



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PALO QUEMADO SIGCHOS - COTOPAXI




PCM: Porcentaje de Cumplimiento de la Meta

LB: Línea Base

1.2. CATEGORIZACIÓN DE RESULTADOS

Una vez determinado el porcentaje de cumplimiento de las metas establecidas en el PDOT, se procederá a categorizar los resultados obtenidos con base en los umbrales de valoración correspondientes. Esta categorización permitirá representar de manera visual y comprensible el nivel de avance alcanzado, facilitando el análisis y la toma de decisiones orientadas al cumplimiento de los objetivos establecidos.

Ilustración 3. Categorización cumplimiento de metas



Elaborado por: Secretaría Nacional de Planificación – Subsecretaría de Seguimiento, 2025.

De acuerdo con lo anterior, cada estado de cumplimiento se define así:

- **Avance esperado** (🟢): Indicadores cuyos resultados alcanzaron para cumplir la meta planificada esta entre el 100% y el 85%. Estado que evidencia una situación positiva o favorable respecto a la comparación existente entre el resultado alcanzado en el periodo de análisis y la meta establecida en el mismo periodo.
- **Avance cercano al esperado** (🟡): Indicadores que, a pesar de registrar avances, éstos no fueron suficientes para cumplir la meta, y se encuentran entre el 84,9% y el 70%. Estado que evidencia un avance parcial en el cumplimiento de la meta sin alcanzar su estado óptimo, que refiere a la ejecución completa en función de su planificación. El establecimiento de este estado en una meta impulsa la generación de acciones correctivas y preventivas por parte de los GAD, buscando alcanzar lo planificado.
- **Avance menor al esperado** (🔴): Indicadores que registran cambios en la tendencia o cuyos valores

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino

Email: juntapaloquemado@yahoo.es

Teléfonos. 032280007



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PALO QUEMADO SIGCHOS - COTOPAXI

reales se encuentran entre el 69,9% y 0% del valor esperado. Estado que evidencia una situación negativa o desfavorable respecto a la comparación existente entre el resultado alcanzado en el periodo de análisis y la meta establecida en el mismo periodo. El establecimiento de este estado en una meta impulsa la generación de alertas con el fin de generar acciones correctivas y preventivas por parte de los GAD, buscando alcanzar estados más positivos en su avance planificado.

5. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PDYOT DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PALO QUEMADO:

Objetivos de Gestión:

- Reducir el embarazo adolescente y propiciar la permanencia de niñas y adolescentes mujeres en escuelas y colegios hasta 2027.
- Asegurar el respeto de los derechos de fundamentales de los niños y niñas de la parroquia para promover su adecuado crecimiento y desarrollo hasta 2026.
- Asegurar la realización de actividades que fomenten la participación de niñas, niños, jóvenes en actividades culturales, recreativas y deportivas hasta 2027.
- Garantizar el acceso equitativo a servicios básicos a los habitantes de las comunidades de la parroquia Las Pampas hasta 2027.
- Ampliar y mejorar equipamientos e instalaciones físicas y espacios públicos para promover un entorno adecuado para el bienestar de la población de la parroquia hasta 2027.

ÍTEM	META	SERIE DE INDICADOR				META PLANIFICADA 2024	META ALCANZADA (UD)	SEMAFORIZACIÓN / %CUMPLIMIENTO	%CUMPLIMIENTO	Categorización
		2024	2025	2026	2027					
1	Realizar 1 evento de	1	-	-	-	1	1	100%	100%	Avance Esperado

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino
Email: juntapaloquemado@yahoo.es
Teléfonos. 032280007



**GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
PALO QUEMADO
SIGCHOS - COTOPAXI**

capacitación durante el periodo 2024-2027											
2 Realizar 1 taller durante el periodo 2024-2027	1	-	-	-	1	1	100%	100%			Avance Esperado
3 Realizar 1 taller durante el periodo 2024-2027	2	-	-	-	3	2	67%	67%			Avance Menor al Esperado
4 Realizar 4 visitas técnicas durante el periodo 2024-2027	1	-	-	-	4	3	75%	75%			Avance Cercano al Esperado
5 Realizar 4 actualizaciones del plan de riesgos durante el periodo 2024-2027	1	-	-	-	1	1	100%	100%			Avance Esperado

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino
Email: juntapaloquemado@yahoo.es
Teléfonos. 032280007



**GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
PALO QUEMADO
SIGCHOS -COTOPAXI**

6	Firmar 1 convenio de cooperación interinstitucional para una red vial parroquial	1	-	-	-	1	1	100%	100%	Avance Esperado
7	Mejorar 18,1 km de vías de 2do y 3er orden hasta el año 2027	-	-	-	-	15	15	100%	100%	Avance Esperado
8	Cubrir con un 100% la cobertura de telefonía móvil	1	-	-	-	1	1	100%	100%	Avance Esperado
9	Elaborar e implementar 1 plan estratégico parroquial	1	-	-	-	1	0	0%	0%	Avance Menor al Esperado
10	Asignar un 5% del presupuesto a convenio para proyectos sociales	1	-	-	-	2	2	100%	100%	Avance Esperado

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino
Email: juntapaloquemado@yahoo.es
Teléfonos. 032280007



**GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
PALO QUEMADO
SIGCHOS -COTOPAXI**



11	Asignar un 2% el presupuesto para convenio MINEDU	1	-	-	-	1	1	100%	100%	Avance Esperado
12	Elaborar y ejecutar 4 planes anuales de festividades de la parroquia durante el periodo 2024-2027	1	-	-	-	1	0	0%	0%	Avance Menor al Esperado
13	Realizar el mantenimiento a 2 equipamientos públicos durante el periodo 2024-2027	1	-	-	-	2	2	100%	100%	Avance Esperado
14	Realizar 1 evento de capacitación durante el periodo 2024-2027	1	-	-	-	2	1	50%	50%	Avance Menor al Esperado

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino
Email: juntapaloquemado@yahoo.es
Teléfonos: 032280007



**GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
PALO QUEMADO
SIGCHOS - COTOPAXI**

15	Elaborar e implementar 1 plan estratégico para el rescate del turístico y cultura	1	-	-	-	1	1	100%	100%	Avance Esperado
16	Desarrollar e implementar 1 normativa que permita fortalecer sistema de participación ciudadana	1	-	-	-	1	0	0%	0%	Avance Menor al Esperado
17	Realizar 1 actualización de la página Web Institucional	1	-	-	-	1	1	100%	100%	Avance Esperado
18	Implementar 2 proyectos mancomunados durante el periodo 2024-2027	1	-	-	-	1	0	0%	0%	Avance Menor al Esperado

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino
Email: juntapaloquemado@yahoo.es
Teléfonos: 032280007



**GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
PALO QUEMADO
SIGCHOS -COTOPAXI**



19	Actualizar 2 cuerpos normativos durante el periodo 2024-2027	1	-	-	-	1	1	100%	100%	Avance Esperado
20	Realizar 1 gestión que permita coordinar actividades de seguridad ciudadana en la parroquia.	1	-	-	-	1	1	100%	100%	Avance Esperado
21	Implementar 2 puntos de monitoreo y vigilancia durante el periodo 2024-2027	1	-	-	-	1	1	100%	100%	Avance Esperado

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO PDOT:

Durante el ejercicio fiscal 2024 del análisis realizado se generan los siguientes resultados:

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino
Email: juntapaloquemado@yahoo.es
Teléfonos. 032280007



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PALO QUEMADO SIGCHOS -COTOPAXI

Durante el periodo evaluado, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Palo Quemado evidenció un nivel de cumplimiento favorable de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), de acuerdo con la matriz de seguimiento aplicada. En términos generales, los resultados reflejan un Avance Esperado, con metas cumplidas y otras en ejecución progresiva, lo que demuestra una gestión orientada al bienestar colectivo y al desarrollo integral del territorio.

Las acciones ejecutadas permitieron avanzar en la reducción de brechas sociales, el fortalecimiento de capacidades comunitarias y la mejora de las condiciones de vida de la población. Se desarrollaron actividades de capacitación, talleres y jornadas de socialización en coordinación con diversas instituciones, lo que favoreció la participación ciudadana y la articulación interinstitucional. Estas acciones contribuyeron a fortalecer procesos educativos, sociales y organizativos dentro de la parroquia.

En el ámbito comunitario, se impulsaron iniciativas orientadas al reconocimiento del esfuerzo educativo de niñas, niños y adolescentes, así como la promoción de derechos, fomentando la inclusión social y la equidad. Asimismo, se ejecutaron actividades recreativas, culturales y deportivas que fortalecieron la cohesión social y promovieron el uso adecuado de los espacios comunitarios. Complementariamente, se realizaron acciones de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura comunal, optimizando las condiciones para el desarrollo de eventos sociales y actividades colectivas.

En cuanto al desarrollo productivo y económico, se llevaron a cabo acciones de apoyo a emprendimientos locales mediante capacitaciones, ferias productivas y entrega de insumos, contribuyendo al dinamismo económico y al fortalecimiento de los medios de vida, especialmente de grupos prioritarios. Si bien algunas metas no alcanzaron el total planificado, los avances obtenidos permiten evidenciar un cumplimiento cercano al esperado, quedando las actividades pendientes programadas para su ejecución dentro de los plazos establecidos.

En materia ambiental, se desarrollaron jornadas de sensibilización y capacitación sobre prácticas sostenibles y manejo responsable de los recursos naturales, lo que constituye un avance significativo en la promoción de una cultura ambiental en la parroquia. No obstante, determinadas metas relacionadas

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino
Email: juntapaloquemado@yahoo.es
Teléfonos. 032280007



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PALO QUEMADO SIGCHOS - COTOPAXI

con la formalización de acuerdos y la implementación integral de acciones de conservación presentan un avance parcial, por lo que han sido reprogramadas para los siguientes periodos, requiriendo un mayor fortalecimiento de la gestión y la coordinación institucional.

Respecto a la infraestructura y conectividad, los resultados evidencian un alto nivel de cumplimiento, destacándose la ejecución de trabajos de mantenimiento y mejoramiento vial que facilitaron la movilidad interna y el acceso a servicios, generando impactos positivos en la dinámica social y productiva del territorio. Estas intervenciones responden a una de las principales demandas de la población y representan un logro relevante dentro del periodo evaluado.

Finalmente, en el ámbito de la gestión institucional, se evidencia un fortalecimiento progresivo de los mecanismos de participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y coordinación con otros niveles de gobierno. Si bien algunas metas relacionadas con procesos de capacitación específica presentan un avance menor al esperado, el balance general refleja una gestión comprometida con la planificación, el seguimiento y la mejora continua.

En conclusión, la evaluación del cumplimiento del PDOT demuestra que el GAD Parroquial Rural de Palo Quemado ha logrado avances significativos en la ejecución de las metas planificadas, con un predominio de resultados clasificados como Avance Esperado y Avance Cercano al Esperado. Las brechas identificadas constituyen oportunidades de mejora que han sido consideradas dentro de la planificación futura, garantizando la continuidad de las acciones y el cumplimiento progresivo de los objetivos establecidos.


En conjunto, estas intervenciones demuestran una gestión eficiente y articulada, que permitió cumplir las metas del periodo y asegurar el avance sostenido hacia los objetivos.

METAS TOTALES	
Estado	Cantidad
Avance Esperado	14
Avance Cercano al Esperado	1
Avance Menor al Esperado	6
TOTAL	21

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino
Email: juntapaloquemado@yahoo.es
Teléfonos. 032280007



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PALO QUEMADO SIGCHOS -COTOPAXI



6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTARIA DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS EJECUTADOS

El seguimiento comprende el análisis del porcentaje de ejecución física y presupuestaria de los programas y/o proyectos ejecutados en el año de reporte, a través de la comparación entre el avance del programa y/o proyecto presentado y la meta física prevista para esta intervención en el mismo período, así como los montos devengados y codificados.

Para realizar el seguimiento a la ejecución física y presupuestaria de los programas y/o proyectos ejecutados se deberán seguir lo siguiente:

6.1. Ejecución física o de cobertura

La ejecución física o de cobertura de un proyecto se refiere al avance real alcanzado en la implementación del programa o proyecto, medido a través de actividades concretas, como metros construidos, número de talleres realizados, cantidad de equipos instalados o número de personas atendidas.

Para calcular la ejecución física o de cobertura de los programas y proyectos, se deberá aplicar la siguiente fórmula:

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino
Email: juntapaloquemado@yahoo.es
Teléfonos. 032280007



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PALO QUEMADO SIGCHOS -COTOPAXI

Ecuación 2. Fórmula de cálculo - Porcentaje de ejecución física



Ejecución
física

$$PEF = \left(\frac{AFR_i}{VMF_i} \right) * 100$$

Dónde: **PEF**: Porcentaje de ejecución física **AFR**: Avance físico real del año **i** **VMF**: Valor de la meta física planificada para el año **i** **i**: Año de análisis

Elaborado por: Secretaría Nacional de Planificación – Subsecretaría de Seguimiento, 2025.

6.2. Ejecución Presupuestaria

La ejecución presupuestaria es el nivel de utilización de los recursos financieros asignados a un programa o proyecto, dentro de un período determinado.

Para el cálculo de la ejecución presupuestaria de los programas / proyectos se deberá considerar la siguiente fórmula:

Ecuación 3. Fórmula de cálculo - Porcentaje de Ejecución Presupuestaria



Ejecución
presupuestaria

$$AP = \frac{\text{Devengado anual}}{\text{Codificado final}} * 100$$

Dónde: **AP**: Avance Presupuestario

Elaborado por: Secretaría Nacional de Planificación – Subsecretaría de Seguimiento, 2025.

6.3. Categorización de resultados

Una vez determinado el porcentaje de ejecución física y presupuestaria de los programas / proyectos

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino
Email: juntapaloquemado@yahoo.es
Teléfonos. 032280007



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PALO QUEMADO SIGCHOS -COTOPAXI

contemplados en el POA de los GAD, se deberán categorizar los resultados obtenidos. Esta categorización permitirá contar con una representación visual y comprensible del nivel de avance alcanzado, tanto en términos físicos como de recursos financieros ejecutados, facilitando así el análisis y la toma de decisiones, para el logro de los objetivos establecidos.

Para llevar a cabo esta categorización, se aplicarán los siguientes umbrales de cumplimiento:

Ilustración 4. Categorización ejecución física y presupuestaria



Elaborado por: Secretaría Nacional de Planificación – Subsecretaría de Seguimiento, 2025.

De acuerdo con lo anterior, la categorización para la ejecución física y presupuestaria se define así:

- **Avance esperado** (🟢): Cuando la ejecución física y presupuestaria de los programas/proyectos alcanzaron valores entre el 100% y el 85%..
- **Avance cercano al esperado** (🟡): Cuando la ejecución física y presupuestaria de los programas/proyectos alcanzaron valores entre el 84,9% y el 70%.
- **Avance menor al esperado** (🔴): Cuando la ejecución física y presupuestaria de los programas/proyectos alcanzaron valores entre el 69,9% y 0%..

7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTARIA DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS EJECUTADOS POR EL GAD PARROQUIAL RURAL DE PALO QUEMADO.

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino
Email: juntapaloquemado@yahoo.es
Teléfonos. 032280007



**GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
PALO QUEMADO
SIGCHOS -COTOPAXI**



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
Ítems	Proyectos 2024	Devengado anual	Codificado final	% de ejecución
1	RESCATE DE LA EXPRESIÓN CULTURAL, DEPORTIVA, SOCIAL, PRODUCTIVA DE LA PARROQUIA	6050	6100	99.18
2	ATENCIÓN DE GRUPOS PRIORITARIOS	3600	12500	28.80
3	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO INFORMÁTICO	941.9	1000	94.19
4	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS LIBRE DE DESECHOS SOLIDOS	0	6100	0.00
5	BIENES DE LARGA DURACIÓN	3359.4	3400	98.81
6	MANTENIMIENTO VIAL	32126.69	35557	90.35
7	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PARROQUIA	2720	52152.44	5.22
8	FOMENTO PRODUCTIVO EN EL FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES PRODUCTIVAS DE PANELA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	0	4500	0.00
9	FOMENTO PRODUCTIVO	0	1894.58	0.00
10	PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	69936.24	76545.31	91.37

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2024

La ejecución presupuestaria total del GAD Parroquial de Palo Quemado alcanzó un 59.44%, lo que se ubica dentro del rango de avance cercano al esperado, demostrando un uso adecuado de los recursos asignados para el ejercicio fiscal 2024.

Sin embargo, el análisis por proyectos evidencia diferencias importantes entre áreas con alta eficiencia y otras con retrasos significativos.

1. PROYECTOS CON AVANCE ESPERADO (85% - 100%)

- **Rescate de la expresión cultural, deportiva, social, productiva de la parroquia - 99.18%**

Excelente cumplimiento, demostrando priorización en actividades culturales, recreativas y deportivas.

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino
Email: juntapaloquemado@yahoo.es
Teléfonos. 032280007



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PALO QUEMADO SIGCHOS - COTOPAXI

- **Fortalecimiento tecnológico mediante la dotación de materiales para el mantenimiento del laboratorio informático – 94.19%**

Ejecución total del presupuesto asignado, reflejando cumplimiento pleno de las actividades programadas

- **Bienes de larga duración – 98.81%**

Ejecución total del presupuesto asignado, reflejando cumplimiento pleno de las actividades programadas.

- **Mantenimiento vial – 90.35%**

Uno de los programas más relevantes para la comunidad, con ejecución sobresaliente, reforzando el cumplimiento de metas viales.

- **Proyecto de Administración General – 91.37%**

Representando un manejo adecuado para garantizar la operatividad institucional.

2. PROYECTOS CON AVANCE CERCANO AL ESPERADO (70% – 84%)

- **Mujer Rural – 76%**

Presenta un nivel importante de ejecución, que permitió el desarrollo de actividades y capacitaciones, aunque aún existen recursos que podrían fortalecerse en futuras fases para ampliar cobertura.

3. PROYECTOS CON AVANCE BAJO O INSUFICIENTE (<70%)

- **Atención a grupos prioritarios – 28.80%**
- **Proyecto de construcción, rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos de la parroquia – 5.22%**

La ejecución es muy reducida en comparación con lo programado. Esto evidencia limitaciones en la gestión, retrasos en procesos o actividades que no se pudieron concretar en el año.

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino
Email: juntapaloquemado@yahoo.es
Teléfonos. 032280007



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PALO QUEMADO SIGCHOS - COTOPAXI

- **Mantenimiento de espacios públicos libres de desechos sólidos - 0%**
- **Fortalecimiento productivo - 0%**

No se registra devengado. Esto se considera una alerta importante, especialmente porque este proyecto corresponde a una competencia institucional prioritaria y está directamente relacionado con mecanismos de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas.

CONCLUSIÓN

El comportamiento presupuestario del GAD Parroquial Palo Quemado para el año 2024 muestra un desempeño global no tan adecuado (59.44%), con varios proyectos por encima del nivel esperado. Las áreas de mayor fortaleza fueron:

- Rescate de la expresión cultural, deportiva social, productiva de la parroquia.
- Fortalecimiento tecnológico mediante la dotación de materiales para el mantenimiento del laboratorio informático.
- Bienes de larga duración.
- Mantenimiento vial

No obstante, se identifican dos áreas críticas: Atención a grupos prioritarios, mantenimiento de espacios públicos y fomento productivo.

Para el informe anual de seguimiento y evaluación, estos programas deben ser señalados como alertas, ya que podrían afectar el cumplimiento de metas del PDOT si no se fortalecen en los siguientes periodos.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

El Informe Anual de Seguimiento y Evaluación del PDOT 2024 del GAD Parroquial Rural Palo Quemado evidencia un avance global positivo en la gestión del desarrollo territorial, destacándose que la mayoría de las metas alcanzaron un Avance Esperado, especialmente

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino
Email: juntapaloquemado@yahoo.es
Teléfonos. 032280007



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PALO QUEMADO SIGCHOS -COTOPAXI

en los programas de Inclusión y Equidad, Vialidad y Fortalecimiento Institucional. Se observan sólidos resultados en socialización de derechos, actividades culturales y recreativas, mantenimiento de infraestructura comunitaria y mejoramiento vial, lo que demuestra una adecuada planificación y articulación con otros niveles de gobierno.

En el ámbito económico, aunque se lograron avances relevantes en emprendimientos y turismo, persisten brechas relacionadas con la falta de formalización de acuerdos interinstitucionales y la no ejecución de capacitaciones planificadas. En Gestión de Recursos Naturales y Gestión de Riesgos se evidencian avances puntuales, pero también rezagos importantes en metas vinculadas a la formalización de instrumentos para la protección ambiental y mitigación del riesgo, lo que requiere fortalecimiento de la gestión.

La ejecución presupuestaria alcanzó un 80.99%, ubicándose en avance cercano al esperado. Si bien varios proyectos superaron el 90% de ejecución, existen dos áreas críticas (Equipamientos e infraestructura física y Gobierno Abierto), cuyos niveles son insuficientes. En conjunto, el análisis muestra un desempeño institucional adecuado, con una gestión activa, aunque con nudos críticos que deben ser atendidos mediante acciones correctivas oportunas.

RECOMENDACIONES

- ✓ Fortalecer la articulación interinstitucional con el GAD Provincial, GAD Municipal, MAATE y entidades educativas, con el fin de formalizar los acuerdos pendientes relacionados con recursos naturales, turismo y gestión del riesgo.
- ✓ Reprogramar y ejecutar las metas rezagadas en agricultura regenerativa, emprendimientos turísticos y acuerdos interinstitucionales, garantizando su cumplimiento dentro de los plazos establecidos.
- ✓ Mejorar la eficiencia en la ejecución presupuestaria, priorizando los proyectos con baja ejecución (Equipamientos e Infraestructura Física y Gobierno Abierto), mediante un seguimiento mensual y la implementación de mecanismos internos de control.
- ✓ Fortalecer la planificación operativa anual, evitando retrasos en la programación de actividades y procesos de contratación, para asegurar el cumplimiento de metas en los próximos períodos.
- ✓ Replicar y ampliar los procesos de capacitación dirigidos a mujeres, con el objetivo de

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino
Email: juntapaloquemado@yahoo.es
Teléfonos. 032280007



**GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
PALO QUEMADO
SIGCHOS - COTOPAXI**

cumplir la meta de liderazgo femenino y fortalecer su participación en la toma de decisiones públicas.

- ✓ Implementar mecanismos de evaluación trimestral del PDOT, que permitan generar alertas tempranas sobre riesgos de incumplimiento y faciliten la adopción de acciones correctivas oportunas.
- ✓ Fortalecer los procesos comunitarios, garantizando la continuidad de talleres, mingas y espacios de participación, para consolidar el liderazgo territorial y promover la organización comunitaria

9 PLAN DE ACCIÓN

PLAN DE ACCIÓN					
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PALO QUEMADO					
A. DATOS GENERALES					
Meta PDOT evaluada:	Metas con avance menor al esperado en los componentes: Desarrollo Económico, Gestión de Recursos Naturales, Gestión de Riesgos y Fortalecimiento Institucional.				
Objetivo estratégico PDOT al que se alinea la meta:	Impulsar el desarrollo económico sostenible, la conservación ambiental, la reducción de riesgos y el fortalecimiento institucional.				
Competencia a la que se alinea la meta:	Fomento productivo, gestión ambiental, vialidad rural, participación ciudadana.				
Unidad responsable de la meta:	GAD Parroquial Palo Quemado / Presidencia / Secretaría – Tesorería / Vocalías.				
Año de reporte SIGAD-SNP:	2024				
Año de ejecución de la evaluación:	2026				
B. PLAN DE ACCIÓN					
Recomendaciones	Acciones	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Fin (dd/mm/aa)	Área(s) responsable(s)	Recursos

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino
Email: juntapaloquemado@yahoo.es
Teléfonos. 032280007



**GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
PALO QUEMADO
SIGCHOS - COTOPAXI**

Fortalecer acuerdos interinstitucionales ambientales.	Revisar y actualizar la planificación operativa del proyecto, priorizando actividades viables dentro del periodo fiscal.	10/01/2026	30/12/2026	Presidencia, Secretaría, Vocalías	Gestión institucional
Completar acciones de agricultura regenerativa en fincas.	Fortalecer la gestión administrativa y técnica para la elaboración oportuna de estudios, términos de referencia y cronogramas	10/01/2026	30/12/2026	Presidencia, Secretaría, Vocalías	Recursos propios y gestión
Ejecutar capacitación en emprendimientos turísticos programada.	Coordinar con el GAD Municipal y GAD Provincial para apoyo técnico y articulación en la ejecución de obras.	10/01/2026	30/12/2026	Presidencia, Secretaría, Vocalías	Recursos propios y gestión
Formalizar acuerdo con GAD Sigchos.	Establecer hitos de seguimiento trimestral para verificar el avance físico y financiero.	10/01/2026	30/12/2026	Presidencia, Secretaría, Vocalías	Gestión institucional
Mejorar ejecución presupuestaria en proyectos críticos.	Asignar un responsable directo del seguimiento y ejecución del proyecto.	10/01/2026	30/12/2026	Presidencia, Secretaría, Vocalías	Presupuesto asignado

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino
Email: juntapaloquemado@yahoo.es
Teléfonos. 032280007




**GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
PALO QUEMADO
SIGCHOS - COTOPAXI**


Replicar capacitación de liderazgo femenino.	Optimizar la programación presupuestaria y operativa desde el inicio del año fiscal	10/01/2026	30/12/2026	Presidencia, Secretaría, Vocalías	Gestión - Recursos Propios
Reprogramar reforestación en zonas de riesgo.	Coordinar oportunamente con la instituciones y comunidad la ejecución de los proyectos pendiente.	10/01/2026	30/12/2026	Presidentes de los recintos - Vocales	Gestión - Mingas
Fortalecer talleres y mingas comunitarias.	Realizar mingas comunitarias para el involucramiento de la comunidad.	10/01/2026	30/12/2026	Presidentes de los recintos - Vocales	Gestión - Mingas

C. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN

EJECUTOR

Nombre:	GLORIA EMPERATRIZ TOCTE MALDONADO	
Cargo:	SECRETARIA/TESORERA	
Correo electrónico:	juntapaloquemado@yahoo.es	
Teléfono:	0998171049	

DIRECTIVO

Nombre:	GABRIELA ARACELY GAUROCHICO MUÑOZ	
Cargo:	PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE PALO QUEMADO	
Correo electrónico:	gaby_gj1992@hotmail.com	

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino
Email: juntapaloquemado@yahoo.es
Teléfonos: 032280007



**GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
PALO QUEMADO
SIGCHOS - COTOPAXI**

Teléfono:

0997166893

9. FIRMAS DE CONSTANCIA

Elaborado por:

Gloria Tocte
**SECRETARIA / TESORERA
GAD PARROQUIAL RURAL DE PALO QUEMADO**



Aprobado por:

Gabriela Guarochico
**PRESIDENTE
GAD PARROQUIAL RURAL DE PALO QUEMADO**

**Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino
Email: juntapaloquemado@yahoo.es
Teléfonos. 032280007**



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PALO QUEMADO SIGCHOS -COTOPAXI

10. ANEXO

MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LAS METAS

ÍTE M	META	SERIE DE INDICADOR				META PLANIFICADA 2024	META ALCANZADA (UD)	SEMAFORIZACIÓN / %CUMPLIMIENTO NTO	%CUMPLIMIENTO NTO	Categorización	OBSERVACIONES
		2024	2025	2026	2027						
1	Realizar 1 evento de capacitación durante el periodo 2024-2027	1	-	-	-	1	100%	100%	Avance Esperado	Se realizo una capacitación con el GAD Municipal de Sigchos, donde participaron actores sociales y demas ciudadanía de la Parroquia Palo Quemado.	
2	Realizar 1 taller durante el periodo 2024-2027	1	-	-	-	1	100%	100%	Avance Esperado	Con CELEC se dicto charlas y talleres practicos a cerca de la preparación del suelo y siembra de maiz para sitio, donde se tuvo la	

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino

Email: juntapaloquemado@yahoo.es

Teléfonos: 032280007

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
SIGCHOS -COTOPAXI



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PALO QUEMADO SIGCHOS -COTOPAXI

participación activa de la ciudadanía.										
Avance Menor al Esperado	En coordinación con el técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), se impartieron talleres dirigidos a la ciudadanía, enfocados en prácticas agrícolas sostenibles, con el objetivo de promover la reducción del uso de pesticidas									
Avance Cercano al Esperado	En coordinación con el técnico del GAD Provincial y el GAD Municipal, se desarrollaron charlas dirigidas a los líderes comunitarios. A									
3	Realizar 1 taller durante el periodo 2024-2027	2	-	-	-	-	-	-	-	67%
4	Realizar 4 visitas técnicas durante el periodo 2024-2027	1	-	-	-	-	-	-	-	75%

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino
Email: juntapaloquemado@yahoo.es
Teléfonos: 032280007



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PALO QUEMADO SIGCHOS -COTOPAXI

	<p>través de estos espacios de articulación y gestión, se canalizó la presentación de requerimientos que permitieron la posterior visita de la Secretaría de Gestión de Riesgos al territorio.</p> <p>Con la asistencia técnica del personal del GAD Provincial de Cotopaxi se logro mantener actualizado el plan de riesgo para el año 2024 de la parroquia Palo Quemado.</p>										
Avance Esperado											
5	Realizar 4 actualizaciones de riesgos durante el periodo 2024-2027	1	-	-	-	-	-	-	1	100%	100%

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino
Email: juntapaloquemado@yahoo.es
Teléfonos. 032280007





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PALO QUEMADO SIGCHOS - COTOPAXI

6	Firmar 1 convenio de cooperación interinstitucional para una red vial parroquial	1	-	-	1	100%	100%	Avance Esperado	<p>Se solicitó al CONAGOPAR E Cotopaxi que canalice la gestión ante el CONAGOPAR E Nacional y, mediante la suscripción de un convenio con la Prefectura de Cotopaxi, se realizó el estudio para el asfaltado de la vía Palo Quemado - Santa Rosa, con una extensión aproximada de tres kilómetros. Dicho estudio ha sido debidamente ingresado a la Prefectura de Cotopaxi para su conocimiento y trámite correspondiente.</p>
---	--	---	---	---	---	------	------	-----------------	--

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino
Email: juntapaloquemado@yahoo.es
Teléfonos: 032280007

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL PALO QUEMADO
SIGCHOS - COTOPAXI



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PALO QUEMADO SIGCHOS - COTOPAXI

	de proveedores que brindan el servicio, permitiendo a la población acceder a internet, un recurso fundamental para el desarrollo social, educativo y productivo del territorio.
Avance Menor al Esperado	Para el cumplimiento de la meta planteada, el GAD Parroquial de Palo Quemado gestiona la suscripción de un acuerdo oficial con la empresa privada Toachi Mining para la promoción de emprendimientos de la Parroquia; sin
9	Elaborar e implementar 1 plan estratégico parroquial
1	-
-	-
1	0
0%	0%
0%	0%

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino

Email: juntapaloquemado@yahoo.es

Teléfonos: 032280007





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PALO QUEMADO SIGCHOS - COTOPAXI

																			embargo, este instrumento aún no ha sido formalizado, quedando pendiente su concreción en los siguientes periodos.
Avance Esperado																			Se logró cumplir con la atención a los grupos de atención prioritaria mediante la ejecución del presupuesto del GAD, a través de la suscripción de un convenio con la Prefectura de Cotopaxi para la implementación de una escuela de fútbol recreativa. Asimismo, se ejecutó un proyecto social orientado a la atención y

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino
 Email: juntapaloquemado@yahoo.es
 Teléfonos: 032280007





**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL PALO QUEMADO
SIGCHOS -COTOPAXI**

11	Asignar un 2% el presupuesto para convenio MINEDU	1	-	-	1	1	100%	100%	Avance Esperado	Con recursos del GAD y mediante la suscripción de un convenio con el Instituto Tsáchila, se logró realizar el mantenimiento del laboratorio informático de la Unidad Educativa "Juan Salinas".	acompañamiento del adulto mayor..
12	Elaborar y ejecutar 4 planes anuales de festividades de la parroquia durante el periodo 2024-2027	1	-	-	1	0	0%	0%	Avance Menor al Esperado	Esta meta no se logró cumplir debido a que no fue posible ejecutar las acciones previstas en el periodo evaluado; sin embargo, en los próximos	

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino

Email: juntapaloquemado@yahoo.es

Teléfonos. 032280007

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL PALO QUEMADO
SIGCHOS -COTOPAXI



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL PALO QUEMADO
SIGCHOS –COTOPAXI**

13	Realizar el mantenimiento a 2 equipos públicos durante el periodo 2024-2027	1	-	-	2	2	100%	100%	Avance Esperado	Mediante la suscripción de un convenio con la empresa minera Toachi Mining, se logró realizar el mantenimiento de dos espacios públicos en las comunidades Minas de la Plata y San Pablo de la Plata, a través del mejoramiento de las canchas de uso múltiple.
----	---	---	---	---	---	---	------	------	-----------------	---

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino
Email: juntapaloquemado@yahoo.es
Teléfonos: 032280007

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL PALO QUEMADO
SIGCHOS –COTOPAXI



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL PALO QUEMADO
SIGCHOS-COTOPAXI**

14	Realizar 1 evento de capacitación durante el periodo 2024-2027	1	-	-	2	1	50%	50%	Avance Menor al Esperado	En relación con la meta establecida, se logró cumplir únicamente con una de las capacitaciones planificadas, debido a que el técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) no pudo dedicarse de manera exclusiva a la parroquia, ya que se encontraba a cargo, además, de la parroquia hermana Las Pampas y de otras funciones a nivel cantonal.
15	Elaborar e implementar 1 plan estratégico	1	-	-	1	1	100%	100%	Avance Esperado	Con recursos del presupuesto del GAD Parroquial se ejecutó un proyecto

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino

Email: juntapaloquemado@yahoo.es

Teléfonos. 032280007

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL PALO QUEMADO



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PALO QUEMADO SIGCHOS - COTOPAXI

16	Desarrollar e implementar 1 normativa que permita fortalecer sistema de participación ciudadana	1	-	-	1	0	0%	0%	orientado a la promoción del rescate cultural de la parroquia y a la dinamización del turismo local.
17	Realizar 1 actualización de la página Web Institucional	1	-	-	1	1	100%	100%	No se logró cumplir con la meta establecida; sin embargo, existe el compromiso de realizar las gestiones necesarias para su cumplimiento en el siguiente periodo.
									Se logró mantener actualizada la página web del GAD Parroquial mediante el uso de recursos propios de la institución, asegurando la publicación oportuna de

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino
 Email: juntapaloquemado@yahoo.es
 Teléfonos: 032280007

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
 SIGCHOS - COTOPAXI



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PALO QUEMADO SIGCHOS -COTOPAXI

21	Implementar 2 puntos de monitoreo y vigilancia durante el periodo 2024-2027	1	-	-	1	100%	100%	Avance Esperado	de la Unidad de Policía Comunitaria. En este contexto, los rubros necesarios para su operatividad son cubiertos con el apoyo de la empresa privada. Mediante gestiones realizadas ante la empresa privada, se logró la instalación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos de la parroquia, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y el resguardo de la población. Esta acción contribuye a la prevención de actos delictivos,
----	---	---	---	---	---	------	------	-----------------	--

Dirección: Palo Quemado, Barrio Santa María, junto al Seguro Social Campesino
Email: juntapaloquemado@yahoo.es
Teléfonos: 032280007



